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Activitate atribuită: stare:

Coordonator proiect terminată

Coordonator proiect, 
esponsabil asigurarea 

calităţii
terminată

Responsabili pregătire 
lingvistică şi pedagogie Pregătire lingvistică, pregătire pedagogia cursului, în funţie de reperele orare stabilite de către responsabili. terminată

terminată

Responsabilul...... terminată

terminată

Responsabilul...... terminată

Responsabil financiar terminată

Contractul tripartit - încheiat între grădiniţă, furnizorul de formare şi fiecare participant la mobilitate; Acord de învăţare/contract 
între grădiniţă şi fiecare participant la mobilitate.

Elaborarea procedurii de management al riscului; Elaborare metodologia de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor 
didactice în timpul zilelor de curs, instrumente de evaluare. 

Înregistrarea în MobilityTool+ a 
participanţilor la mobilitate.
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MANAGEMENT TEHNIC

DOCUMENTE CONTRACTUALE

01.08.2016

Achiziţionarea biletelor de avion, banner, consumabile. Înregistrarea 
cheltuielilor în MobilityTool+

Demararea procedurii de obţinere 
a Cardului European de Sănătate

Identificarea ofertelor de transport, de cazare şi masă, decizia privind aceste 
aspecte, rezervări.

Identificarea instrumentelor web prin care poate fi realizat blog-ul proiectului. 
"Construirea" aceastuia.

Amenajarea panoului de prezentare a proiectului, banner, reactualizarea informaţiilor afişate.

MANAGEMENT FINANCIAR
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